



“Año de Fomento a las Exportaciones”

“ Gestión de Calidad ”

PASP-GC-016-2018

11 Abril 2018

A: Sr. Jesús Gómez
Responsable OAI

Asunto: Remisión de Informe Marzo 2018

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento los detalles del proyecto que está siendo desarrollado en nuestra institución actualizados al mes de Marzo del 2018, a continuación los detalles:


Proyecto: Climatización y remodelación de la nave de almacén, producción y despacho PASP.

Informe de seguimiento: como mencione en el párrafo anterior, la institución se encuentra en estos momentos en la parte final del proceso de comparación de precios para proceder con la adjudicación de los trabajos de remodelación.

Estamos previstos para dar inicio a los trabajos de remodelación en la última semana del mes de Abril del 2018, con una duración estimada de 60 a 90 días calendario.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional no dude en avisarme.

A la espera de su respuesta se despide;


Anyeli J. Valdez H.
Analista de Gestión de Calidad PASP