



“Año de Fomento a las Exportaciones”

“ Gestión de Calidad ”

PASP-GC-017-2018

11 Abril 2018

A: Sr. Jesús Gómez
Responsable OAI

Asunto: Remisión de Informe Marzo 2018

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento los detalles del proyecto que está siendo desarrollado en nuestra institución actualizados al mes de Marzo del 2018, a continuación los detalles:

Proyecto: Climatización y remodelación de la nave de almacén, producción y despacho PASP.

Calendario de ejecución: Estamos previstos para dar inicio a los trabajos de remodelación en la última semana del mes de Abril del 2018, con una duración estimada de 60 días calendario.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional no dude en avisarme.

A la espera de su respuesta se despide;


Anyeli J. Valdez H.
Analista de Gestión de Calidad PASP